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Microsoft Office Project 2010 – 2 dagen 

 
Microsoft Office Project is een Enterprise Resource Planning software pakket en het is primair 
bedoeld om projectmanagers en portfoliomanagers in middelgrote en grote bedrijven te 
ondersteunen bij het maken van hun planningen. Planningen kunnen via hiërarchische modellen 
(Work Breakdown Structure, WBS) worden ingevoerd en aan individuele taken kunnen resources 
(menskracht) en budgetten worden toegewezen zodat resourceplanning ook mogelijk is.  
 
Software als Project is in staat om uitgaande van de project- en portfoliogegevens (baseline) via 
geavanceerde rekenmodellen voorspellingen te doen over de optimale planning ('Estimation' en 
'Scheduling'). Daarmee zet de software een zogenaamd kritiek pad uit. Grafisch wordt de planning 
vervolgens getoond door middel van bijvoorbeeld Gantt-grafieken. 
 
Inhoud 

 
Project basisvaardigheden 

 Project verkennen.  

 De weergaves bekijken.  

 Een nieuw project starten.  

 De projectkalender.  

 

Taakbeheer 

 Taken invoeren.  

 Taken wijzigen en verplaatsen. 

 Taakhiërarchie aanbrengen.  

 Een taakkalender maken. 

 Eigenschappen van taken. 

 

Tijdsaspecten 

 Tijdsduur van een taak instellen. 

 Doorlooptijd. 

  Afhankelijke taken koppelen. 

 Koppelingstypen.  

 Vertraging en versnelling gebruiken. 

 Beperkingen en deadlines instellen.  

 Een terugkerende taak maken.  

 Taken splitsen.  

 

Resources gebruiken 

 Een resource lijst maken.  

 Resource kalenders maken.  

 Resources aan een taak toewijzen.  

 De werkformule.  

 Toewijzingen veranderen.  

 Overbelaste resources.  

 Resource contouren. 

Meervoudige projecten 

 Een werkruimte opslaan.  

 Resources delen.  

 Werken met gedeelde resources.  

 Een subproject invoegen.  

 Koppelingen tussen projecten 
(Masterproject).  

 

De voortgang bijhouden 

 Een basislijn opslaan. 

 Voortgangsgegevens invoeren. 

 Werkelijke kosten invoeren.  

 Kosten bekijken.  

 Resterend werk herverdelen. 

 Gegevens filteren.  

 

Rapporten en afdrukken 

 Standaard rapporten.  

 Een aangepast rapport maken. 

 Afdrukvoorbeeld.  

 Een weergave afdrukken.  

 Een snapshot maken.  

 

Aanpassingen 

 Aangepaste filters maken.  

 Aangepaste tabel maken  

 Het Gantt diagram aanpassen.  

 Een interim planning bekijken.  

 Een aangepaste weergave maken. 

 Berekende velden maken.  

 Im/exporteren van gegevens.  

 Commando Beheer gebruiken. 


